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ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ БРИТАНСЬКИХ СИСТЕМ 

ВИМІРЮВАННЯ В БУДІВНИЦТВІ ТА ЇХ ВПРОВАДЖЕННЯ НА 

ДОРОЖНІХ ОБ’ЄКТАХ В УКРАЇНІ 

 

Анотація 

Вступ. У статті проведено огляд міжнародних систем вимірювань робіт та послуг на прикладі 

Великобританії, особливостей їх застосування, основних переваг і недоліків. На прикладі 

Стандартного методу вимірювань в цивільному будівництві (CESMM) було розглянуто, як такі 

системи можуть сприяти точним вимірюванням, економії часу та ресурсів у дорожньому 

будівництві. Окремо розглянуто досвід застосування CESMM4 на дорожніх об’єктах в Україні. 

Проблематика. У будівництві загалом використання міжнародних систем вимірювань має 

вирішальне значення для оптимізації процесів та покращення якості виконання проєктів. 

Згідно з вимогами сучасного будівельного сектору, можливість формування відомостей обсягів 

робіт (BoQ) за міжнародними стандартами визначає новий етап у плануванні та реалізації 

будівельних проєктів. 

Використання міжнародних систем вимірювань дозволяє не лише стандартизувати обсяги 

робіт і послуг, але й забезпечує об'єктивність при формуванні тендерних пропозицій. Отримання 

відомостей обсягів робіт без цін за міжнародними стандартами стає гарантом рівності та 

об'єктивності в оцінці та виборі підрядника. Цей підхід також сприяє уніфікації комунікації між 

всіма учасниками будівельного процесу, що, у свою чергу, підвищує рівень взаєморозуміння та 

сприяє впровадженню сучасних технологій та найкращих практик. Проте, на сьогоднішній день, не 

існує однозначності щодо детального вимірювання та опису будівельних робіт, адже навіть в межах 

однієї країни існує низка систем для вимірювання робіт і послуг. 

Мета. Розглянути важливість та переваги використання міжнародних систем вимірювання у 

будівельній галузі, зокрема в контексті дорожніх робіт. 

Матеріали та методи. Стаття носить оглядовий характер. У статті використовується 

системний підхід, який представляє собою сукупність загальнонаукових методологічних принципів 

(вимог), в основі яких лежить розгляд об’єктів як систем. 

Результати. У статті висвітлено корисні рекомендації для фахівців галузі дорожнього 

будівництва щодо використання системи CESMM і міжнародних стандартів вимірювання для 

підвищення ефективності та якості робіт. 

Висновки. Використання міжнародних систем вимірювання сприяє стандартизації та 

уніфікації в галузі, полегшує взаєморозуміння між різними сторонами проєкту. 

Ключові слова: CESMM, BoQ, відомість обсягів робіт, вимірювання, дорожнє будівництво, 

міжнародна система вимірювань, обсяг робіт. 
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Вступ 

За останні роки Україна значно просунулась в напрямку європейської інтеграції. 

Трансформація та модернізація відбувається у всіх галузях економіки. Одним з ключових завдань 

наразі є впровадження європейських норм і стандартів. Відповідна імплементація кращих світових 

та європейських практик була здійснена і в системі ціноутворення дорожніх робіт [1], у результаті 

чого затверджені нові правила визначення їх вартості. 

Згідно із законодавством України [2] формування очікуваної вартості дорожніх робіт та 

послуг на стадії проєктування може здійснюватись зокрема з використанням укрупнених показників 

вартості на одиницю виміру обсягів робіт, що визначені відомістю обсягів робіт (BoQ). Така 

відомість складається відповідно до системи вимірювання робіт та послуг. У зв’язку з відсутністю 

відповідних вітчизняних систем вимірювання під час проєктування дорожніх об’єктів зазвичай 

застосовують міжнародні системи вимірювання робіт.  

У статті проведений огляд та аналіз систем вимірювання робіт та послуг, якими користуються 

у Великобританії, зокрема міжнародної системи — Стандартний метод вимірювання в цивільному 

будівництві, розроблений Інститутом цивільних інженерів (Великобританія) Civil Engineering 

Standard Method of Measurement (CESMM4) [3], встановлені особливості їх застосування, основні 

переваги та недоліки.  

Основна частина 

Запорукою успішної реалізації будівельного об’єкта є зокрема залучення надійної та якісної 

підрядної організації. Вибрати кращого підрядника можливо у разі наявності високої конкуренції 

під час здійснення закупівель дорожніх робіт. Останнє може бути реалізовано шляхом створення 

чітких і зрозумілих «правил гри» на ринку дорожніх робіт. Застосування спрощеної системи 

взаєморозрахунків та уніфікованого підходу до вимірювання обсягів робіт буде сприяти участі в 

тендерах іноземних підрядників, що підтверджується досвідом дорожніх об’єктів успішно 

реалізованих за кошти Міжнародних фінансових організацій. 

Із цією метою була реформована система ціноутворення в дорожній галузі України, що 

відображена основними регуляторними актами: Правилами [2] та Методикою [4]. Впроваджені 

нововведення створюють ряд переваг для замовників та підрядників, серед яких потрібно виділити 

і зростання конкуренції серед учасників торгів [1].  

Методикою [4] встановлюється уніфікована форма відомості обсягів робіт (BoQ). 

У зазначеному документі фіксуються проєктні обсяги робіт, які потім відображаються в договірній 

ціні та під час взаєморозрахунків. BoQ складається відповідно до системи вимірювання дорожніх 

робіт та послуг або з використанням міжнародної системи вимірювання робіт. Наразі в Україні 

відсутня затверджена на державному рівні система вимірювання дорожніх робіт та послуг, тому 

замовники приймають рішення щодо використання відповідних міжнародних систем. Ураховуючи 

актуальність питання для наших умов, доцільним є проведення аналізу міжнародного досвіду 

застосування систем вимірювання робіт та послуг, зокрема однієї з найбільш розвинених країн 

Європи – Великобританії. 

Досвід застосування стандартизованих систем вимірювання робіт в Великобританії сягає 

більше сотні років [5]. Передумовою до впровадження єдиного підходу до вимірювання робіт 

слугували часті суперечки, що виникали між підрядниками і замовниками щодо розбіжностей у 

трактуванні об’єктивності здійснених вимірювань. Підрядники скаржились, що фахівці, які 

здійснювали вимірювання робіт, робили це на власний розсуд, дуже часто з урахуванням місцевих 

особливостей. У результаті чого замовники отримували неякісні роботи. З метою вирішення 

зазначеної проблеми у 1912 році був створений Комітет, який згодом і розробив перші Стандартні 

правила вимірювання будівельних робіт Standard Method of Measurement (SMM). З того часу 

розроблено вже 7-му редакцію SMM7 [5]. 
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На зміну SMM7 прийшли Нові правила вимірювання New Rules of Measurement (NRM), які 

були опубліковані у квітні 2012 року Королівським інститутом дипломованих геодезистів (RICS) і 

набули чинності з 01 січня 2013 року [6].  
NRM складаються з трьох томів: 

1 — Порядок визначення вартості та планування витрат на будівництво (NRM 1); 

2 — Детальне вимірювання для будівельних робіт (NRM 2); 

3 — Порядок визначення вартості та планування витрат на експлуатаційні роботи (NRM 3). 

NRM 1 містить настанови щодо визначення прямих витрат, інших статей, що входять до 

собівартості будівельного проєкту, але які не можна виміряти, зокрема загальновиробничі витрати 

і прибуток, витрати на проєктні роботи, витрати на ризики, інфляцію та інші. Наводиться форма 

загального кошторису витрат. Зазначені функціональні обов’язки керівника проєкту, архітектора, 

інженерів технічного нагляду.  

У NRM 2 наведено рекомендації щодо детального вимірювання та опису будівельних робіт з 

метою відображення їх в тендерній документації. Правила охоплюють всі аспекти складання BoQ, 

включаючи викладення інформації, яку повинен надати замовник та інженери-консультанти для 

підготування кошторису.  

NRM 3 містить настанови щодо визначення прямих і загальновиробничих витрат, прибутку, 

витрат на проєктні роботи, ризики, інфляцію та інших витрат для робіт з експлуатаційного 

утримання об’єктів будівництва. 

Класифікація в NRM співставна з ICMS: Global Consistency in Presenting Construction Life 

Cycle Costs and Carbon Emissions, міжнародним стандартом, заснованим на принципах, що 

забезпечує узгодженість у класифікації, аналізі та представленні глобальних даних про вартість 

будівництва в рамках проєкту, регіональному, національному чи міжнародному рівнях [6].  

У NRM 2 (пункт 1.3.4) зазначено, що узгоджений набір правил і філософія, що лежить в основі 

кожного розділу NRM, мають світове застосування, незважаючи на те, що вони засновані на 

британській практиці. Автори в роботі [7] стверджують, шо жоден набір правил вимірювання не 

можна розглядати у відриві від законодавства країни, в якій він застосовується, або методу закупівлі 

та умов контракту, які будуть використовуватися для конкретного проєкту. Разом ці три документи 

покликані забезпечити правила вимірювання для ефективного управління витратами будівельних 

проєктів протягом їх життєвого циклу. 

З метою надання рекомендацій щодо підготування кошторисної документації для більшості 

типів проєктів у 1979 RICS опубліковані Принципи міжнародного вимірювання (Principles of 

Measurement International, POMI) [8]. Згідно з POMI, проєкт може бути розділений на 15 розділів із 

загальними правилами щодо їх розбивки та визначення. 

POMI відомий як спрощений метод вимірювання через його загальні правила вимірювання 

елементів. Через свою загальну та спрощену методологію POMI було розроблено для 

обслуговування різних типових будівельних проєктів, таких як проєкти будівництва будівель, 

об’єктів інфраструктури або цивільного будівництва. Однак цей метод вимірювання має деякі 

недоліки. Надмірне спрощення та абстрагування об'єктів може викликати суперечки при 

оцінюванні об'єктів у ВoQ; крім того, ураховуючи те, що POMI був випущений у 1979 році, він не 

ураховує нові будівельні технології. 

Різниця між POMI та NRM2 в основному полягає у рівні деталізації обсягів робіт, що вони 

надають. POMI, який ділить проект на 15 робочих секцій, відомий як більш загальний та старший 

метод, у той час як NRM2, який поділяє проект на 41 робочу секцію, забезпечує дуже детальні 

обсяги робіт. Це робить POMI придатним для менших проєктів з традиційним обсягом робіт, тоді 

як NRM2 може бути корисним для великих проєктів з міжнародним замовником та підрядниками, 

а також для типів контрактів, що повторно вимірюються. 

Для кодування будівельних робіт використовують й інші методи вимірювання, такі як 

Стандартний метод вимірювання в будівництві The Civil Engineering Standard Method of 

Measurement (CESMM), який наразі має 4-те видання (CESMM4). Він розроблений Інститутом 

інженерів-будівельників (ICE) [9].  
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Перше видання CESMM було опубліковане у 1976 році після роботи комітету, створеного ICE 

у 1971 році для перегляду Стандартного методу вимірювання будівельних величин. Друге видання 

було опубліковане у 1985 році. 

CESMM3 було опубліковано в лютому 1991 року, щоб відобразити зміни в робочій практиці 

та британських стандартах, ввести новий клас Z для простих будівельних робіт, пов'язаних з 

цивільним будівництвом, і забезпечити можливість його використання з Умовами контрактів ICE, 

6-е видання. Однак, 01 серпня 2011 року Умови контрактів ICE були скасовані на користь Нового 

інжинірингового контракту (NEC). У результаті, у квітні 2012 року було опубліковано 4-те видання, 

CESMM4. 

CESMM4 було підготовлено під керівництвом Комітету з перегляду CESMM ICE.  

Він зберігає багато характеристик CESMM3, але може використовуватися в різних типах 

контрактів, зокрема з NEC, FIDIC (Міжнародною федерацією інженерів-будівельників) та ICC 

(Інфраструктурні умови контракту). Були внесені й інші зміни, щоб привести його у відповідність 

до галузевої практики та відобразити появу нових технологій. Крім того, було вилучено посилання 

на британські стандарти, що зробило метод більш застосовним для глобальної аудиторії (єдиними 

винятками є дорожнє будівництво та бетонні суміші). 

У CESMM4 викладено процедуру підготування специфікації для будівельних робіт та 

контрактів, що базуються на традиційних принципах «вимірювання та вартості». Така специфікація 

дозволяє ефективно готувати тендери і може бути використана для оцінки вартості виконаних робіт 

після укладення контракту. 

Система класифікації робіт в CESMM4 включає 26 основних класів робіт, які зазвичай 

виконуються в проєктах цивільного будівництва, і визначає, як роботи поділяються на елементи, 

метод опису елементів, прийняті одиниці виміру та метод вимірювання.  

СESMM4 складається з 8 розділів.  

Розділ 1 мість терміни та визначення понять, зокрема: 

1. Work (Робота) – включає роботу, яку потрібно виконати, товари, матеріали та послуги, які 

будуть надані, а також зобов’язання, відповідальності та ризики, які бере на себе підрядник за 

Контрактом; 

2. Expressly required (Обов’язкова вимога) означає, що дана позиція вказана на Кресленнях 

або описана в Специфікації, або зазначена у Контракті; 

3. Bill of Quantities (Відомість обсягів робіт, ВoQ) — перелік позицій із короткими 

ідентифікаційними описами та визначеними обсягами робіт, передбаченими контрактом; 

4. Daywork (Робота з погодинною оплатою) — метод оцінки роботи на основі часу 

витраченого працівниками, використаних матеріалів і залученого обладнання; 

5. Original Surface (Вихідна поверхня) – поверхня землі до виконання будь-яких робіт;  

6. Final Surface (Фінальна поверхня) — поверхня, зазначена на Кресленнях, до якої 

здійснюють виймання ґрунту;  

7. Commencing Surface (Початкова поверхня) — поверхня землі до виконання будь-яких 

робіт відповідно до позиції Відомості обсягів робіт;  

8. Excavated Surface (Поверхня після розробки) – поверхня відповідно до позицій Відомості 

обсягів робіт, до якої будуть виконані роботи з розробки ґрунту, включені у позицію. 

Розділ 2  — розкриває загальні принципи і мету CEWMM4.  

Розділ 3  — застосування класифікації робіт.  

Розділ 4  — кодування позицій.  

Розділ 5  — підготовку водорацій обсягів робіт.  

Розділ 6 і 7  — присвячені формування вартості у ВoQ та витратам, пов’язаним з методом. 

Розділ 8  — містить класифікацію робіт. 
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CESMM4 передбачає прості супутні роботи, пов’язані з цивільним будівництвом, які 

вимірюють відповідно до класу Z. CESMM4 не стосується підготування BoQ для складних 

механічних або електротехнічних робіт, складних будівельних робіт або робіт, які не часто 

зустрічаються в контрактах цивільного будівництва. Якщо будь-яка така робота має бути включена 

до контракту на цивільне будівництво, її розділяють на позиції та описують у BoQ з достатнім 

ступенем деталізації, щоб учасники тендеру могли встановити адекватну ціну, а метод вимірювання 

зазначають у Преамбулі до BoQ. 

Цілями BoQ є: 

— надати таку інформацію про обсяги робіт, щоб забезпечити можливість підготування 

тендерів ефективно і точно; 

— після укладення контракту передбачити використання BoQ для оцінювання виконаної 

роботи. 

Щоб досягти цих цілей, роботи мають бути розподілені за позиціями та описані у BoQ 

достатньо детально, щоб можна було розрізнити різні класи робіт, а також між роботами одного 

характеру, які виконуються в різних місцях або за інших обставин, які можуть призвести до зміни 

відшкодування вартості. Згідно із цими вимогами, компонування і зміст BoQ повинні бути 

максимально простими і короткими. 

CESMM4 спрямований на досягнення цих цілей за допомогою класифікації робіт. Вона 

визначає яким чином роботи мають бути розділені на окремі позиції у BoQ; яку інформацію, 

потрібно надати в описі позиції; одиниці вимірювання, в яких виражені обсяги робіт за кожною 

позицією; яким чином вимірюють обсяги робіт для розрахунку. 

Реформа системи ціноутворення в дорожньому будівництві в Україні визначила нові 

взаємовідносини між замовником і підрядником, де відтепер на перший план виходять обсяг робіт, 

їх якість, строки виконання та відповідність проєктній документації. Ключовими новаціями в 

підходах до ціноутворення стали тверда договірна ціна, визначена на основі укрупнених показників 

вартості робіт, прозорий та чіткий механізм формування резерву коштів для покриття додаткових 

витрат, пов'язаних з інфляційними процесами, фінансування ризиків для всіх учасників дорожніх 

робіт та послуг, а також обов’язкове застосування міжнародних систем вимірювання. Під час 

формування BoQ частіше за все застосовується міжнародна система вимірювань CESMM. Вона є 

зрозумілою і прозорою для міжнародних партнерів. В Україні, до цього часу, CESMM4 

застосовувався лише на об’єктах, які фінансувались за рахунок Міжнародних фінансових 

організацій (МФО). Загалом, це стосувалося реалізації проєктів у дорожній галузі. Обов’язкове 

широке використання CESMM4 у інших сферах зробить процес більш зрозумілим для іноземних 

інвесторів та зручним у використанні для виконавців робіт. 

Поряд із цим існує також ряд проблем, які виникають під час підготування BoQ на основі 

CESMM4. Це спричинено тим, що Україна має свої власні нормативні документи та стандарти в 

галузі дорожнього будівництва. Стандартом, який встановлює переліки та відповідно до яких 

складаються відомості обсягів робіт є [10], який установлює види ремонтів та переліки робіт з 

капітального, поточного ремонтів та робіт з експлуатаційного утримання автомобільних доріг 

загального користування. Роботи з експлуатаційного утримання охоплюють обстеження (огляди) 

автомобільної дороги та смуги відведення для своєчасного виявлення та усунення  пошкоджень, 

забезпечення роботи елементів автомобільної дороги в різні періоди року, утримання їх в 

належному експлуатаційному стані, роботи з інженерно-технічного забезпечення та аварійні 

роботи. Відповідно до [9] роботи з експлуатаційного утримання поділені на такі групи: Земляне 

полотно та споруди дорожнього водовідведення (крім водопропускних труб); Дорожній одяг; 

Транспортні споруди; Об’єкти дорожнього сервісу та інженерне облаштування; Організація 

дорожнього руху; Роботи із зимового утримання; Роботи з підготування до пропуску льодоходу, 

повеней, весняних паводків; Роботи з інженерно-технічного забезпечення; Аварійні роботи. 
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Проте, під час складання відомості обсягів робіт в проєктах до впровадження CESSМ 

проєктувальники використовували також послідовність робіт, яка наприклад наведена під час 

викладення збірників кошторисних норм «Кошторисні норми України. Ресурсні елементні 

кошторисні норми на будівельні роботи. Автомобільні дороги (Збірник 27)», [11] тощо. 

Тому виникає необхідність адаптування CESMM4 до стандартів у галузі дорожнього 

будівництва в Україні, щоб відповідати місцевим вимогам та особливостям. 

Першим етапом стало широке практичне застосування CESMM, якому сприяло придбання та 

перекладання українською мовою ліцензованої версії CESMM4 у 2022 році. Документ доступний з 

офіційного сайту правовласника для вільного використання українськими організаціями — 

замовниками та підрядниками під час підготування проєктної документації, кошторисів, тендерних 

пропозицій та розрахунків [12] (рис. 1). Доступність методики для українських організацій дасть 

поштовх відкритій міжнародній конкуренції, запобігатиме дискримінації учасників тендеру, 

сприятиме прозорості тендерного процесу, а у результаті – раціональнішому використанню коштів. 

 

Рисунок 1 — CESMM4 українською мовою 

 

На другому етапі вважаємо за доцільне розроблення національного посібника для кодування 

робіт із капітального ремонту, який стане основою для складання кошторисів, визначення вартості 

та планування витрат на такі роботи, з урахуванням вимог національних нормативних документів. 

Досвід використання CESMM4 для кодування робіт з експлуатаційного утримання 

автомобільних доріг показав, що це не є вичерпним інструментом для цієї фази життєвого циклу 

дорожнього об'єкта. CESMM4 більше спрямований на вимірювання робіт, пов'язаних із цивільним 

будівництвом, він не надає повних методів для оцінювання робіт з утримання та обслуговування 

існуючих доріг. Також деякі види робіт, такі як ліквідація вибоїн, герметизація тріщин, очищення 

зливостоків тощо належним чином описані в CESMM4. Тому, на нашу думку, доцільним було б 

розроблення також посібника, який став би уніфікованим саме для кодування робіт з 

експлуатаційного утримання автомобільних доріг. 

Використання CESMM в Україні може бути корисним для стандартизації та уніфікації 

процесів у цивільному будівництві, але воно повинно відповідати конкретним умовам і вимогам 

кожного проєкту та зважати на місцеві норми і стандарти. Важливо також враховувати, що 

стандарти і методи можуть змінюватися з часом, тому завжди рекомендується використовувати 

актуальні видання цих документів. 
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Висновки 

У будівництві загалом, використання міжнародних систем вимірювань має важливе значення 

для оптимізації процесів і покращення якості виконання проєктів. Згідно з вимогами сучасного 

будівельного сектора можливість формування відомостей обсягів робіт за міжнародними 

стандартами визначає новий етап у плануванні та реалізації будівельних проєктів. 

Використання міжнародних систем вимірювань дозволяє не лише стандартизувати обсяги 

робіт і послуг, але й забезпечує об'єктивність при формуванні тендерних пропозицій. Отримання 

відомостей обсягів робіт без цін за міжнародними стандартами стає гарантом рівності та 

об'єктивності в оцінці та виборі підрядника. 

Цей підхід також сприяє уніфікації комунікації між всіма учасниками будівельного процесу, 

що, у свою чергу, підвищує рівень взаєморозуміння та сприяє впровадженню сучасних технологій 

та найкращих практик. Застосування міжнародних систем вимірювань є ключовим елементом 

ефективного та інноваційного будівельного процесу, спрямованого на досягнення високих 

стандартів якості та ефективності у всіх аспектах будівельної діяльності. 

Багато країн світу розробили власні методи вимірювання, які незмінно базуються на 

британських системах, але адаптовані до місцевих методів і практики будівництва. 

В Україні стандартизація та уніфікація вимірювань має надзвичайно важливе значення, адже  

забезпечить уніфікований підхід до вимірювання обсягів робіт, що сприятиме ефективності 

виконання будівельних проєктів, а також сприятиме участі в тендерах іноземних підрядників. 

CESMM ілюструє, як міжнародні системи вимірювань допомагають у точних вимірюваннях і, 

відповідно, у збереженні часу та ресурсів у дорожньому будівництві. 

Проте існують труднощі в адаптації міжнародних систем вимірювань до місцевих нормативів 

і стандартів, особливо в контексті дорожнього будівництва в Україні. Це вказує на необхідність 

розроблення власних документів, які забезпечать відповідність процесів вимірювань місцевим 

вимогам і покращать якість виконання робіт у дорожньому будівництві. 
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Abstract 

Introduction. The article provides an overview of international measurement systems for works and 

services on the example of Great Britain, the peculiarities of their application, the main advantages and 

disadvantages. Using the example of the Standard Method of Measurement in Civil Engineering (CESMM), 

the article discusses how such systems can contribute to accurate measurements, time and resource savings 

in road construction. The experience of applying CESMM4 on road facilities in Ukraine is also considered. 

Problem statement. In construction in general, the use of international measurement systems is 

crucial for optimizing processes and improving the quality of project implementation. According to the 

requirements of the modern construction sector, the ability to generate bill of quantities (BoQ) according 

to international standards defines a new stage in the planning and implementation of construction projects. 

The use of international measurement systems allows not only to standardize the scope of work and 

services but also ensures objectivity in the preparation of tender proposals. Obtaining information on the 

scope of work without prices according to international standards guarantees equality and objectivity in the 

evaluation and selection of a contractor. This approach also helps to unify communication between all 

participants in the construction process, which, in turn, increases the level of mutual understanding and 

promotes the implementation of modern technologies and best practices. However, today there is no clarity 

on the detailed measurement and description of construction works, as even within one country there are a 

number of systems for measuring works and services. 

Objective. To consider the importance and benefits of using international measurement systems in 

the construction industry, in particular in the context of road works. 

Materials and Methods. The article is a review. The article uses a systematic approach, which is a set 

of general scientific methodological principles (requirements) based on the consideration of objects as 

systems. 

Results. The article highlights useful recommendations for road construction professionals on the 

use of the CESMM system and international measurement standards to improve the efficiency and quality 

of work. 

Conclusions. The use of international measurement systems promotes standardization and 

unification in the industry and facilitates mutual understanding between different project parties. 

Keywords: CESMM, BoQ, bill of quantities, measurement, road construction, international 

measurement system, scope of work.  
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